

Gyovai László
Területi Pályalétesítményi Osztályvezető
MÁV ZRT Pályavasúti Területi Igazgatóság
Területi Pályalétesítményi Osztály
6701 Szeged
Tisza Lajos körút 28-30.

Iktatószám: 1731/2018/FKG
Tárgy: 2018 I. vegyszeres gyomirtás ütemterve
Ügyintéző: Csabai Attila
Telefon: 06 30 9401 580
Dátum: 2018. március 29.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Értesítjük, hogy a MÁV FKG KFT megkezdi a Területi Igazgatóság I. vegyszeres gyomirtását az alábbi program szerint.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a gyomirtó egységek Pályafenntartási szakaszok általi kísérését biztosítsák.

A vonat tervezett indulása 6 óra befejezés a napi program teljesítése.

Amennyiben napközben az időjárás nem engedi a közlekedést (szél, eső), úgy a programot éjszaka is végezzük.

A munkaterület biztosítása a MÁV Zrt. kötelessége és felelőssége.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos és víz csatlakozást kell biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett max. sebessége 60 km/h.

Munkavégzés közben a sebesség 40 km/h.

Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h

További feladatok ellátásával kapcsolatosan az 13008/2018/MAV iktatószámmon kiadott feladatlehatárolás irányadó.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

MÁV FKG Kft.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00003030



2018.04.06

 Vízvételvezetés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Banesi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Békéscsaba	5.53	Gépészeti Telep	2.8			
120	Békéscsaba	0.20	Alállomás				
120	Békéscsaba		Linzer Agro Trade ip.v.				0.81
120	Békéscsaba		Démász ip.v.				0,24
120	Békéscsaba		Bonduelle ip. v.				0,16
120	Békéscsaba		Bábolna ip.v.				0,1
120	Békéscsaba		Göngyöleg ip.v.				0,1
120	Békéscsaba		ATI-DEPO ip. vg.				1,71
120	Békéscsaba		OVIT ip.vg.				0,22
120	Békéscsaba		Északi vontató	3,76			5,58

2018.04.09

 Vízvételvezetés 6 m³

99 55 9904 010-3 pályaszámú Unimog Munkavezető: id. Banesi Zoltán 30/7030-857

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Szabadkigyós	2,40	I-II-IV		0,335	0,070	
120	Kétegyháza	8,20	III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-IX-XIV-XIII-X	2	0,65	0,208	
120	Kétegyháza		Gabonaspéd ip.vg.				0,38
120	Lökösháza	7,15	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI	1	1,375	0,317	
121	Mezőhegyes	7,05	I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.		0,22	0,116	
121	Mezőhegyes	0,36	Gépészeti Telep	0,15			
121	Medgyesegyháza	1,60	I-III-IV		0,4	0,056	
121	Magyarbánhegyes	1,60	I-III		0,375	0,049	

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

MÁV FKG Kft.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Kelet: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



142	Örkény				0,2624
142	Örkény	1,2	I.II.IV.V.	0,5	

Permetező szerelvény ütemterv					
Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2018.04.16.	Békéscsaba	128. 127	86	Püspökladány - Szeghalom - Dévaványa - Gyoma	
19:00 óra	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2018.04.17	Békéscsaba	127		Gyoma - Szeghalom	39
	Békéscsaba	128	61,193	Szeghalom - Vésztő-Kötegyán - Békéscsaba	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2018.04.18	Békéscsaba	120	29	Békéscsaba - Lökösháza	
	Békéscsaba	120		Lökösháza - Kétegyháza	12
	Békéscsaba	121	38,30	Kétegyháza - Mezőhegyes	
	Békéscsaba	125	33,62	Mezőhegyes - Orosháza	
	Békéscsaba	125	61	Orosháza - Mezőtúr	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.04.19	Békéscsaba	120		Mezőtúr - Tiszatenyő	24
	Kecskemét	130	57,115	Tiszatenyő - Szentés	
	Kecskemét	135		Szentés - Kiskunfélegyháza	39
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.04.20	Kecskemét	140	13	Kiskunfélegyháza - Városföld	
	Kecskemét	140, 135	74,02	Városföld - Szeged Rókus	
	Kecskemét	140		Szeged Rókus - Kiskunfélegyháza	80
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.04.23	Kecskemét	147	37,03	Kiskunfélegyháza - Szentés	
	Kecskemét	147	39,80	Szentés - Orosháza	
	Kecskemét	135		Orosháza - Hódmezővásárhely	28,871
	Kecskemét	135	62,32	Hódmezővásárhely - Békéscsaba	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.04.24	Békéscsaba	120	84,49	Békéscsaba - Szajol	

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

MÁV FKG Kft.

5137 Jászkisér. Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20 20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600g/l kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCSES T petoxamid 300g/l kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/ SPUR Hatóanyaga trisziloxan 210g/l, kijuttatott dózis: 0,6l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztírol-akrilát kopolimer 27%, trisziloxan 15,6%, propilénglikol 17,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

GARLON Hatóanyaga triklopír 61 % kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Budapest, 2018. március 29.

Üdvözlettel:



Kupai Sándor

Műszaki üzletágvezető



Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

MÁV FKG Kft.

5137 Jász Kisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

