

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1 sz. MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről a

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban **Megbízó**)

Székhelye: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
 Adószám: 15725118-2-04
 Képviselőjében eljár: Kalcsó Istvánné polgármester

másrészről az

ERBO-PLAN Kft. (továbbiakban **Megbízott**)


Székhelye: 5700 Gyula, Hold u. 10.
 Adószám: 11047272-2-04
 Cégjegyzék száma: 04-09-003195
 Cégjegyzésre jogosult neve: Erdész Béla

között az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2011. december 12. napján egymással megbízási szerződést kötöttek a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0018 azonosító számú „KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE, II. ÜTEM” című projekttel kapcsolatos mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátására.
2. Felek megállapodnak, hogy a 2011. december 8-án elfogadott változás bejelentésben meghatározott projekt megvalósítási pénzügyi ütemtervre tekintettel az 1. pontban rögzített szerződést módosítják. A mérnöki és műszaki felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közbeszerzések elhúzódnása miatt munkavégzés nem történt, ezért a 2011-re tervezett kifizetések nem valósulhattak meg.
3. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban rögzített szerződés 4. sz. mellékletében található pénzügyi ütemterv táblázatot közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV


A Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díj (Fázis alapú kifizetés)	
Számla esedékessége	Mértéke
I. sz. rész-számla 2012. I. negyedév (A számlázás feltétele: meglévő tervek áttekintése, munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása, teljesítés megbízó általi elfogadása)	30%
II. sz. rész-számla 2012. augusztus 5. (a 2. PEJ benyújtásakor)	30%
Végszámla: A Megbízott előzetes zárójelentését a Megbízó elfogadta.	40%
összesen	100%



4. A Felek rögzítik, hogy a szerződés egyebekben változatlan marad.

E szerződés öt példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kétegyháza, 2012. március 9.


Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Mebízó
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző

ERBO-PLAN KFT.
5700 Gyula, Hold u. 10.
Adószám: 11047272-2-04
Szlsz.: 11733027-20472775


ERBO-PLAN Kft.
Mebízott
Erdész Béla
ügyvezető

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

A Projekt munkáival kapcsolatos előrelátásokhoz kötött díj (Félsz. alapú előirányzat)	Méret%
I. sz. rész-résztétel 2012. I. félévében (A számviteli törvény szerinti költségvetés módosítására, költségvetés módosításra, költségvetés módosításra)	30%
II. sz. rész-résztétel 2013. évről (A számviteli törvény szerinti költségvetés módosítására)	30%
Végösszeg: A költségvetés módosítására a Mebízó előirányzat	60%
Összesen	100%