

Iktatószám: 449/2014
Szerződésszám: 25/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS módosítás

„Kétegyháza Nagyközség szennyvízhálózatának bővítése – III. ütem”

Projekt kód: TF/HURO/1101/023/1.3.3/01

amely létrejött egyrészről
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
címe: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
képviseli: Kalcsó Istvánné polgármester
adószáma: 15725118-2-04
bankszámlaszáma: 11751339-24955887-000000000
nyilvántartási szám: 725118
(a továbbiakban “Megrendelő”),

másrészről
Köviép - Oktaéder Konzorcium (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.),
tagjai úgymint:

KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (konzorcium vezetője)
címe: 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.
képviseli: Mochnács Pál
bankszámlaszáma: 10912005-000000003-90750000
cégjegyzékszám: 04-09-002957
adószám: 11050731-2-04
(a továbbiakban “Vállalkozó”) között,

OKTAEÉDER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (konzorcium tagja)
címe: 6753 Szeged, Dobi István u. 26.
képviseli: Oltványi József
bankszámlaszáma: 10402805-28017758-000000000
cégjegyzékszám: 06-09-005830
adószám: 10477676-2-06
(a továbbiakban „Vállalkozó”) között

1) A Szerződő felek egymással szerződést kötöttek a Projekt megvalósítása céljából. Ennek 5. c) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„c) Az igényelt előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a munkaterület átadását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot nyújtson Megrendelő javára a Kbt. 126.§ (6) bekezdés szerinti formában (ajánlattevő választása szerint).”

A projekt finanszírozása a romániai Socodor község (továbbiakban: Vezető Partner) bevonásával valósul meg, forrása nagyjából pályázati támogatásból kerül biztosításra, melynek lehívásához elengedhetetlenül szükséges a Vezető Partner megfelelő együttműködése.

Tekintettel arra, hogy a projekt kezdetétől a Vezető Partner több alkalommal elmulasztotta a jelentések továbbítását a támogató hatság felé, a szükséges jognyilatkozatokat nem vagy csak késedelmesen tette meg, felmerült a teljes projekt elhúzódása vagy meghiúsulása, emiatt Vállalkozó mindezidáig nem élt az előleg igénylésének lehetőségével.

A VÁTI Nonprofit Kft., mint közreműködő és ellenőrző szervezet felszólította Vezető Partnert a projektben foglalt kötelezettségei megtételére, így Szerződő Felek biztosítottak látják a projekt megvalósulását és a kivitelezés zökkenőmentes lebonyolítását.

A munkaterület átadását és a munka megkezdését követően Szerződő Felek úgy ítélik meg, hogy az előleg kockázatmentesen biztosítható.

2) A fentiek előrebocsátás és rögzítését követően Szerződő Felek a közöttük fennálló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 5 c) pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik:


„c) Az igényelt előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegre vonatkozó igényét legalább 15 naptári nappal megelőzően, írásban jelezzék Megrendelő felé, és az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot nyújtson Megrendelő javára a Kbt. 126.§ (6) a) pontja szerinti valamelyik formában.”

3) Szerződő Felek a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában és tartalommal hatályban tartják és alkalmazzák.


4) Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyásuk jeléül aláírják.

Kelt: Kétegyháza, 2014. március 6.

Megrendelő képviselőtében


Kalcsó Istvánné
polgármester




Szakmándi Lászlóné
pénzügyi ellenjegyző

Vállalkozó képviselőtében


Mochnács Pál
KÖVIÉP Kft.

KÖVIÉP
Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.
Telefon/fax: 66/448-787; 443-484

1.


Oltványi József
OKTAÉDER Kft.

OKTAÉDER
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
6753 Szeged, Dobi István u. 26.
Adószám: 10477676-2-06