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VALLALKOZASI SZERZODES
modositas

»Kétegyhaza Nagykozség szennyvizhalézatanak bovitése — I1I. iitem”
Projekt k6d: TF/HURO/1101/023/1.3.3/01

amely létrejott egyrészrdl

Kétegyhaza Nagykozség Onkormanyzata
cime:5741 Kétegyhaza, FS tér 9.

képviseli: Kalcso Istvanné polgarmester
addszama: 15725118-2-04

bankszamlaszama: 11751339-24955887-00000000
nyilvantartasi szam: 725118

(a tovabbiakban “Megrendel6”),

masrészrol
Koviép - Oktaéder Konzorcium (5600 Békéscsaba, Oszi u. 3.),
tagjal Ggymint:

KOVIEP Epitéipari és Kereskedelmi Kft. (konzorcium vezetdje)
cime: 5600 Békéscsaba, Oszi u. 3.

képviseli: Mochnacs Pal

bankszamlaszama: 10912005-00000003-90750000
cégjegyzékszama: 04-09-002957

adoszam: 11050731-2-04

(a tovabbiakban “Vallalkoz6”) kozott,

OKTAEDER Epitiipari Szolgiltatd és Kereskedelmi Kft. (konzorcium taga)
cime: 6753 Szeged, Dobi Istvan u. 26.

képviseli: Oltvanyi J6zsef

bankszamlaszama: 10402805-28017758-00000000

cégjegyzékszama: 06-09-005830

adoszam: 10477676-2-06

(a tovabbiakban ,,Vallalkoz6”) kozott

1) A Szerz6do felek egymassal szerzédést kotottek a Projekt megvaldsitasa céljabol. Ennek 5. )
pontja az alabbiak szerint rendelkezik:

we) Az gényelt eloleg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozd a munkateriilet dtaddsdt kovetd 3 munkanapon
beliil azg; eldleg visszafizetésére, az, elileggel valo elszdmoldsig 53000 hatdllyal, az; eldleggel megegyesd osssegh, feltéte!
nélkiili és visszavonhatatlan bigtositékot nydjtson Megrendels javara a Kbt. 126.§ (6) bekesdés szerinti
Sformdban (ajanlattevd vilasstdsa sserint).”

A projekt finanszirozasa a romaniai Socodor koézség (tovabbiakban: Vezeté Partner) bevonasaval
valosul meg, forrasa nagyobbrészt palyazati tamogatasbol kerul biztositasra, melynek lehivasahoz
elengedhetetlentl szukséges a Vezeté Partner megfelel egyuttmukodése.

Tekintettel arra, hogy a projekt kezdetétél a Vezeté Partner tobb alkalommal elmulasztotta a
jelentések tovabbitasat a tamogaté hatsag felé, a szitkséges jognyilatkozatokat nem vagy csak
késedelmesen tette meg, felmerilt a teljes projekt elhtzodasa vagy meghitsulasa, emiatt
Vallalkoz6é mindezidaig nem élt az eldleg igénylésének lehetoségével.



A VATI Nonprofit Kft., mint kozremikods és ellenérzé szervezet felszélitotta Vezets Partnert a
projektben foglalt kotelezettségei megtételére, igy Szerz6dé Felek biztositottnak latjak a projekt
megvaldsulasat és a kivitelezés zokkenémentes lebonyolitasat.

A munkaterulet atadasat és a munka megkezdését kovetéen Szerz6d6 Felek ugy itélik meg, hogy
az el6leg kockazatmentesen biztosithato.

2) A fentiek elérebocsatas és rogzitését kovetGen Szerz6dé Felek a kozottuk fennalld szerzédés
(tovabbiakban: Szerz6dés) 5 ¢) pontja helyébe a kovetkez6 rendelkezést léptetik:

w6) Az igényelt elleg kifizetésének feltétele, hogy a Vdllalkozo az; eldlegre vonatko3o igényét legalabb 15 naptari
nappal megeldzden, irdsban jelezze Megrendeld fele, és ag; eloleg viss3afietésére, ag elbleggel vald elszdmolisig s3016
hatdllyal, az; eldleggel megegyesd dsszegh, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan bigtositékot mydjtson Megrendeld
Javdra a Kbt. 126.§ (6) a) pontja szerinti valamelyik formdaban.”

3) Szerz8dS Felek a Szerz6dés jelen szerzédésmodositassal nem érintett rendelkezéseit
valtozatlan formaban és tartalommal hatalyban tartjak és alkalmazzak.

4) Szerz6dé Felek jelen szerz6dést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, jovahagyasuk jeléil alairjak.

Kelt: Kétegyhaza, 2014. marcius 6.
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